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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Entidad:                           Gobierno Autónomo Departamental de Tarija  
       
Informe:                           Nº 18/2022 
 
Fecha de Emisión:         30 diciembre de 2022 
 

  Referencia:               Informe de Control Interno emergente de los 
Relevamientos de Información Especifica: Nº 
04/2022 sobre el proyecto "Construcción y 

Equipamiento Cocinas Comedores Primera Sección 
provincia arce” y N° 05 de “Construcción 
Infraestructura para el Fortalecimiento y Promoción 

Turística Comunitaria Padcaya” 
 

Objetivo: El objetivo del presente informe es expresar una 

opinión respecto al control interno implantado por 
la Subgobernación de Padcaya, sobre la ejecución 
de proyectos de inversión. 

 
Alcance:                          El alcance del informe de control interno comprende 

los periodos desde el 18 de septiembre 2012, fecha 
de la orden de proceder del Proyecto “Construcción 

y Equipamiento Cocinas Comedor 1ra. Sección 
Provincia Arce” hasta el 15 de agosto de 2017, fecha 

del último registro de pago de la planilla de avance 
N° 27. Respecto al Proyecto “Construcción 
Infraestructura para el Fortalecimiento y Promoción 

Turística Comunitaria Padcaya” del 05 de junio de 
2014 fecha de la Orden de Proceder hasta el 06 de 

octubre de 2020, fecha del último pago de la 
planilla de avance N° 30 del proyecto.  

 
Resultados:     

          
Como resultado de nuestro análisis se obtuvo la siguiente deficiencia: 
 
1. Proyectos que no fueron utilizados en su totalidad y falta de 

mantenimiento de los mismos. 
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2. Cambio de emplazamiento de la obra sin seguir los procedimientos que 

establece el Contrato 

 

3. Observaciones en la apropiación presupuestaria de la obra 

4. Falta de desincorporación del Proyecto “Construcción Infraestructura 

para el Fortalecimiento y Promoción Turística Comunitaria Padcaya 

 
 
 
 

Tarija, diciembre de 2022 


