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RESUMEN EJECUTIVO 

INFORME DE AUDITORIA N° 10/2020  

AUDITORIA ESPECIAL A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN 

CANCHA CÉSPED SINTÉTICO EN SELLA CERCADO DE LA CIUDAD DE 

TARIJA” 

Del 14 de noviembre de 2016 al 06 de abril de 2018 

 

Antecedentes 

En cumplimiento a instrucciones impartidas por el Señor Gobernador 

mediante nota DESP.GOB./N°0389/2019 de fecha 10 de febrero de 2020, 

como así también al Programa Operativo Anual (POA) Reformulado 2020 

de la Unidad de Auditoria Interna e instrucciones emitidas por la Jefa de 

Auditoria Interna a.i. mediante Memorando N°038/2020, se efectuó la 

Auditoría Especial del Proyecto “Construcción Cancha Césped Sintético 

en Sella Cercado de la Ciudad de Tarija”, el cual fue ejecutado por la 

Sub Gobernación de Cercado, con financiamiento de la Unidad  de 

Proyectos Especiales UPRE. 

Asimismo en cumplimiento al Convenio Intergubernativo de 

Financiamiento suscrito entre la Unidad de Proyectos Especiales – UPRE-

CIF-IG-377/2016 dependiente del Ministerio de la Presidencia y el 

Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (Sub Gobernación de 

Cercado), que en su artículo cuarto 4to punto 23 señala que: “(…) Una vez 

concluido el presente proyecto el GAD de Tarija - Sub Gobernación de 

Cercado, con cargo a su presupuesto se compromete a efectuar la Auditoria 

Especial correspondiente, debiendo remitir los informes de auditoría a la 

UPRE en el plazo de noventa (90) días calendario. 

Objetivo.-  

El objetivo general de la presente auditoria consiste en emitir una opinión 

independiente sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales 

establecidas en la Minuta de Contrato GADT-SC/CD/N°002/2016 suscrita 

el 14 de noviembre de 2016 entre la empresa Contratista Asociación 

Accidental Estación de la Construcción y Asociados Tarija y la Sub 
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Gobernación de la Provincia Cercado del Departamento de Tarija y sus 

modificaciones, para la ejecución del proyecto “Construcción Cancha 

Césped Sintético en Sella Cercado de la Ciudad de Tarija”. 

Los objetivos específicos del trabajo son: 

 Establecer si los desembolsos o pagos efectuados por la Sub 

Gobernación de CERCADO con relación al proyecto “Construcción 

Cancha Césped Sintético en Sella Cercado de la Ciudad de Tarija” se 

encuentran adecuadamente respaldados con documentación 

suficiente y competente, debidamente revisada, aprobada y 

autorizada. 

 

 Establecer si la ejecución del proyecto “Construcción Cancha Césped 

Sintético en Sella Cercado de la Ciudad de Tarija”, se efectuó en 

estricto cumplimiento del contrato referente al precio y plazo 

establecido. 

  

 Verificar la coherencia entre las cantidades de obra certificadas en 

las planillas de avance de obra con las efectivamente ejecutadas, 

inspeccionando físicamente la obra (este objetivo será realizado 

conjuntamente con el Ingeniero Evaluador de la Unidad de Auditoria 

Interna del Gobierno Autónomo Dptal. de Tarija). 

 

Objeto 

El objeto de la presente auditoría especial está constituido por la 

documentación proporcionada por la Sub Gobernación de la Provincia 

Cercado, relacionada con la Ejecución del Proyecto “Construcción Cancha 

Césped Sintético en Sella Cercado de la Ciudad de Tarija”, tales como 

comprobantes de pago, Minuta de Contrato GADT-SC/CD/N°002/2016 

suscrita el 14 de noviembre de 2016 y sus modificaciones, orden de 

proceder, especificaciones técnicas, libro de órdenes, informes técnicos, 

ejecuciones presupuestarias, planillas de avance de obra, acta de 

Recepción Provisional, Acta de Recepción Definitiva y otros documentos 

relacionados con el objetivo de la presente auditoria. 
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Alcance del examen  

La auditoría se efectuó de acuerdo a las Normas de Auditoria 

Gubernamental aplicables a la auditoria especial (NAG del 251 al 255) 

aprobadas mediante Resolución N° CGE/144/2019 de fecha 20 de 

noviembre de 2019, el tipo de evidencia fue obtenida de fuentes interna y 

externa en aplicación de los procedimientos descritos en el Programa de 

Auditoria, por el periodo comprendido entre el 14 de noviembre de 2016 y 

el 06 de abril de 2018. 

Este análisis tuvo una cobertura del 100% de la documentación e 

información relacionada a la ejecución del proyecto “Construcción Cancha 

Césped Sintético en Sella Cercado de la Ciudad de Tarija”, es decir desde 

la firma de la minuta del contrato hasta la cancelación de la última 

planilla de avance de obra de liquidación final. 

A continuación, se presentan los importes presupuestados y ejecutados, 

así como los sujetos a revisión del referido proyecto: 

GESTIONES PRESUPUESTADO EJECUTADO 
SUJETO A 

REVISION Bs. 
% DE 

REVISION 

2016 1.999.959,70 0.00 0.00 0.00% 

2017 1.599.967,80 1.512.995,16 1.512.995,16 100% 

2018 486.964,58 486.964,58 486.964,58 100% 

TOTALES   1.999.959,74 1.999.959,74 100% 
Fuente: Reporte de Ejecución Presupuestaria extraído del SIGEP gestiones 2016, 2017 y 2018 

CONCLUSION 

En base a los resultados obtenidos del presente trabajo de Auditoría sobre 

la ejecución del proyecto “Construcción Cancha Césped Sintético en Sella 

Cercado de la Ciudad de Tarija”, y en virtud al Informe Técnico 

IT/ET/AHLM/53/2020 del 27 de noviembre de 2020 y al Informe Legal 

N°030/2020 de fecha 18 de diciembre de 2020 emitidos por el Ingeniero 

Evaluador y el Asesor Legal de la Unidad de Auditoria interna, se concluye 

que el proyecto fue ejecutado de acuerdo a lo previsto en el contrato de 

obra y documentos que forman parte del mismo, conforme se menciona a 

continuación: 

 Los desembolsos o pagos efectuados por la Sub Gobernación de 

Cercado con relación al proyecto se encuentren adecuadamente 
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respaldados con documentación suficiente y competente, 

debidamente, aprobada y autorizada. 

 Las modificaciones efectuadas al proyecto como ser el Contrato 

Modificatorio N°1, no modifico el plazo y el monto acordado 

contractualmente el  contrato inicial de la obra. Asimismo 

mencionar que el mismo se encuentra justificado y respaldado. 
 

 En lo que respecta al cumplimiento de plazos de ejecución de la 

obra, se determinó que la misma fue concluida dentro del plazo 

establecido contractualmente y está siendo utilizada para los fines 

que fue construido. 
 

 Con relación a la inspección técnica de la obra según el Informe 

Técnico IT/ET/AHLM/53/2020 del 27 de noviembre de 2020, 

señala como conclusión: 

 

“(…) La documentación generada a través de la elaboración de planos, 

croquis, mediciones de campo, etc., se encuentra debidamente 

respaldada en los papeles de trabajo, documentación que fue 

procesada en gabinete para su posterior análisis en la Evaluación de 

las Planillas de Avance de Obra (…)” 

Asimismo concluye lo siguiente: 

 

 La obra: “CONSTRUCCIÓN CANCHA  DE CÉSPED SINTÉTICO EN 

SELLA CERCADO DE LA CIUDAD DE TARIJA” se encuentra 

CONCLUIDO, realizada la orden de proceder en fecha 08 de mayo 

de 2017, y con fecha de conclusión 15 de agosto de 2017 (…) 

 Se verifico los volúmenes de obra certificados en las planillas de 

avance de obra de los ítems visibles y medibles, los cuales fueron 

ejecutados de manera satisfactoria de acuerdo a las planillas 

certificadas, logrando concluir a un 100 %. 

 Se verifico que el plazo contractual de la obra no sufrió ninguna 

modificación, concluyendo la ejecución de obra dentro del plazo 

estipulado en el contrato de obra. 
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Por todo lo expuesto precedentemente se concluye que en la presente 

auditoria se dio cumplimiento con el objetivo y el alcance previsto en el 

Memorándum de Planificación de Auditoria. 
 

 

Tarija, 28 de Diciembre de 2020 


