
 

 

  

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

Entidad:                       Gobierno Autónomo Departamental de Tarija  
       
Informe:                       Nº 04/2022 
 
Fecha de Emisión:        21 de Octubre de 2022 
 

   Referencia:               Relevamiento de Información Específica del Proyecto 
Construcción y Equipamiento Cocinas Comedor 1ra. 
Sección Provincia Arce  

 
Objetivo: El objetivo del presente Relevamiento de Información 

Específica, es determinar el grado de auditabilidad de la 
ejecución del proyecto “Construcción y Equipamiento 
Cocinas Comedor 1ra.Sección Provincia Arce”. 

 
Alcance: Desde el 18 de septiembre 2012, fecha de la orden de 

proceder hasta el 15 de agosto de 2017, fecha del último 
registro de pago de la planilla de avance N° 27 

 
CONCLUSIÓN 
 
Como resultado del relevamiento de información específica, realizado al proyecto 

Construcción de Cocinas – Comedor 1ra Sección Provincia Arce, se considera que 

no es auditable, por lo siguiente: 

 

 Las 65 Construcciones de las Cocinas Comedores, existen físicamente en su 

totalidad. 

 

 El contrato modificatorio y las Órdenes de Cambio  1 y 2 se encuentran 

justificadas. 

 

 La Recepción Provisional y Definitiva de la obra fueron realizadas dentro de 

los plazos establecidos contractualmente. 

 

 Las cancelaciones de las planillas de avance de obra se encuentran 

respaldadas con la documentación de respaldo correspondiente. 

 

 Se realizó la recuperación total del anticipo. 

 

 Considerando que el objetivo de estas construcciones es el de dotar de 

infraestructura adecuada para los niños  de las escuelas, la recepción 

turística de las comunidades así como de brindar  un espacio adecuado 



 

 

que mejore las condiciones para los eventos sociales realizados por la 

comunidad, se concluye que la mayoría de las construcciones están siendo 

utilizadas de alguna manera para los fines previstos, a excepción de la 

construcción ubicada en la Comunidad La Huerta/4, que no se le dio 

ningún uso, situación por la que se considera que  responsables  de la 

Subgobernación de Padcaya, realizaron el proyecto sin previamente 

identificar la necesidad real de llevar a cabo la ejecución del proyecto en 

cada una de las comunidades. 

 

Respecto a esta observación se emitirá un informe de control interno, con 

la finalidad de que se tomen acciones necesarias por parte de la 

Subgobernación  de Padcaya para que a la mencionada construcción se le 

de algún uso por la  comunidad beneficiaria. 

 

 La falta de mantenimientos de las cocinas comedores por parte de los 

beneficiarios, se debe a que no se generó documentación que comprometa 

a los beneficiarios sobre el buen uso y mantenimiento de las 

construcciones, toda vez que éstas fueron entregadas a las comunidades y 

desincorporadas de los registros de la entidad, por lo que no corresponde 

tampoco que el mantenimiento sea realizado por la Subgobernación de 

Padcaya. 

 

Respecto a esta observación se emitirá un informe de control interno, con 

la finalidad de reglamentar las entregas de proyectos que son para uso de 

beneficiarios. 

 

 

 

 

 

Tarija,  octubre de 2022 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


