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RESUMEN EJECUTIVO 

         

 

ENTIDAD:                               Gobierno Autónomo Departamental De Tarija 

 

INFORME:                                INFORME DE AUDITORIA N° 14/2022 

 

CORRESPONDIENTE:    vvvAuditoria de Cumplimiento a la Ejecución del Proyecto 

“Ampliación y Readecuación Campo Ferial San 

Jacinto” ejecutado por la Sub Gobernación de Cercado 

con financiamiento de la UPRE. 

 

PERIODO:                            Por el periodo comprendido entre del 28 de Agosto de  

2018 al 29 de Diciembre de 2021 

 

OBJETIVO DEL EXAMEN: El objetivo general de la presente auditoria consiste en 

emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento 

de las obligaciones contractuales establecidas en la 

Escritura Pública de la Minuta del contrato de obras 

Nº238/2018, suscrita entre la empresa Contratista 

Asociación Accidental San Jacinto  y la Sub Gobernación 

de Cercado, para en la ejecución del Proyecto 

“Ampliación y Readecuación Campo Ferial San 

Jacinto” que fue financiado con recursos de la Unidad de 

Proyectos Especiales – UPRE, dependiente del Ministerio 

de la Presidencia . 

   

Los objetivos específicos del trabajo son: 

 

 Establecer si los desembolsos o pagos efectuados por la Sub 

Gobernación de Cercado a la Empresa Asociación Accidental San 

Jacinto, con relación al proyecto “Ampliación y Readecuación Campo 

Ferial San Jacinto” se encuentren adecuadamente respaldados con 

documentación suficiente y competente, debidamente revisada, 

aprobada y autorizada. 

 

 Establecer si la ejecución del proyecto “Ampliación y Readecuación 

Campo Ferial San Jacinto”, se efectuó en estricto cumplimiento del 

contrato suscrito con la Empresa Asociación Accidental San Jacinto, 

referente al precio y plazo establecido. 
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 Verificar la coherencia entre las cantidades de obra certificadas en las 

planillas de avance de obra con las efectivamente ejecutadas, 

inspeccionando físicamente la obra (este objetivo será realizado 

conjuntamente con el Auditor Evaluador de la Unidad de Auditoria 

Interna del Gobierno Autónomo Dptal. de Tarija). 

 

OBJETO:  El objeto de la presente auditoría de Cumplimiento está constituido por los  

                        siguientes documentos:  

 

 Documentación proporcionada por la Sub Gobernación de Cercado 

(relacionada con la Ejecución del Proyecto “Ampliación y 

Readecuación Campo Ferial San Jacinto”, como ser comprobantes de 

pago, Contrato, orden de proceder, especificaciones técnicas, libro de 

órdenes, informes técnicos, ejecuciones presupuestarias, planillas de 

avance de obra, acta de Recepción Provisional, Acta de Recepción 

Definitiva y otros documentos relacionados con el objetivo de la 

presente auditoria. 

                      

 

PRONUNCIAMIENTO:  

  

De la evaluación realizada y en virtud al Informe Técnico ET//C.F./38/2022 del 03 de 

octubre de 2022, emitido por el Ingeniero evaluador se considera que el Proyecto 

“Ampliación y Readecuación Campo Ferial San Jacinto” que fue financiado con recursos 

de la Unidad de Proyectos Especiales – UPRE, dependiente del Ministerio de la 

Presidencia, fue ejecutado de acuerdo a lo previsto a las obligaciones contractuales 

establecidas en la Escritura Pública de la Minuta del contrato de obra Nº238/2018 y 

documentos que forman parte del mismo,  conforme se menciona a continuación: 

 Los desembolsos o pagos efectuados por la Sub Gobernación de Cercado con 

relación al proyecto se encuentren adecuadamente respaldados con documentación 

suficiente y competente, debidamente revisada, aprobada y autorizada. 

 

 Con relación a la inspección técnica de la obra no se identificaron  observaciones, 

ya que de acuerdo a la verificación realizada por el Ingeniero Evaluador de la 

Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Dptal. de Tarija según 

Informe Técnico ET//C.F./38/2022, se considera que la obra fue ejecutada de 

manera satisfactoria de acuerdo a lo previsto en el contrato de obra y documentos 
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que forman parte del mismo, toda vez que la obra no presenta deficiencias en su 

estructura tal como se comprobó en la verificación física del proyecto. 

 

 En lo que respecta al cumplimiento de plazos de ejecución de obra, se determinó 

que la obra fue concluida dentro del plazo establecido contractualmente. 

 

Por todo lo mencionado y en virtud al informe técnico ET//C.F./38/2022, emitimos el 

presente pronunciamiento sobre el Proyecto “Ampliación y Readecuación Campo Ferial 

San Jacinto”,  que fue ejecutado de manera correcta de acuerdo a lo previsto a las 

obligaciones contractuales establecidas en la Escritura Pública de la Minuta del contrato 

de obra Nº238/2018 y documentos que forman parte del mismo, toda vez que la obra no 

presenta deficiencias en su estructura. 

 

 

Tarija, Noviembre de 2022 


