
 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

ENTIDAD:                      Gobierno Autónomo Departamental De Tarija   

 

INFORME:                     Informe de Auditoria N° 09/2020 C1                            

 

CORRESPONDIENTE:       Auditoria Especial (De Cumplimiento) A La Ejecución Del Proyecto 

“Construcción y Equipamiento Centro De Apoyo Integral 

Comunidad Santa Ana La Vieja”. 

  

PERIODO:    19/10/2017 hasta 17/09/2019 

 

ANTECEDENTES:         En cumplimiento a instrucciones impartidas por el Señor 

Gobernador mediante nota DESP.GOB./N°0389/2019 y al POA 

reformulado 2020 de esta Unidad de Auditoria Interna, se efectuó la 

Auditoría Especial del Proyecto “Construcción Y Equipamiento 

Centro de Apoyo Integral Comunidad Santa Ana la Vieja”. 

 

Como resultado de la evaluación ET/YE04/E21 W1, emitido por la 

Contraloría general del Estado, se  procedió a corregir el informe de 

auditoría N°09/2020,  por lo que se emitió el presente Informe de 

Auditoria con las correcciones correspondientes. 

 

 

OBJETIVO:                            El objetivo general de la presente auditoria consiste en expresar una 

opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento 

jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y 

obligaciones contractuales establecidas en el contrato de obra 

Nº002/2017 y protocolizado a través de TESTIMONIO 

N°313/2017 del 27 de octubre de 2017, suscrita entre la empresa 

Contratista EROBO y la Sub Gobernación de Cercado, para en la 

ejecución de la Obra “Construcción Y Equipamiento Centro de 

Apoyo Integral Comunidad Santa Ana la Vieja” que fue financiado 

con recursos de la Unidad de Proyectos Especiales – UPRE, 

dependiente del Ministerio de la Presidencia” 

 

 

ALCANCE DEL EXAMEN: El examen abarco la revisión del 100% de la evidencia en la que se 

basan los documentos, como ser: Contrato suscrito, Contrato 

Modificatorio, Ordenes de Trabajo, comprobantes contables, actas 

de recepción provisional y definitiva, informes, notas y otros 

documentos proporcionados desde la suscripción del Contrato de 

Obra llevada a cabo en fecha 19 de octubre de 2017 hasta el pago 

de la Ultima planilla de Avance de Obra (de Cierre) realizada en 

fecha 17 de septiembre de 2019. 

 

 

 

 



 

 

PRONUNCIAMIENTO 

De la evaluación realizada y en virtud al Informe Técnico ET/ /J.G./52/2020 C1 de fecha 27 

de diciembre de 2023, emitido por el Ingeniero evaluador se considera que la Obra 

“Construcción y Equipamiento Centro de Apoyo Integral Comunidad Santa Ana la Vieja”, 

que fue financiada con recursos de la Unidad de Proyectos Especiales – UPRE, dependiente 

del Ministerio de la Presidencia, fue ejecutada de acuerdo a lo previsto a las 

obligaciones contractuales establecidas en el Contrato Administrativo  CD-CO/ Nº 

002/2017 del contrato de obras suscrito entre la Empresa Unipersonal EROBO y la Sub 

Gobernación de Cercado con TESTIMONIO N°313/2017 del 27 de octubre de 2017 y 

documentos que forman parte del mismo,  conforme se menciona a continuación: 

 Los desembolsos o pagos efectuados por la Sub Gobernación de Cercado con 

relación a la obra “Construcción y Equipamiento Centro de Apoyo Integral 

Comunidad Santa Ana la Vieja” se encuentran adecuadamente respaldados con 

documentación suficiente y competente, debidamente revisada, aprobada y 

autorizada. 

 

 De acuerdo a la evaluación técnica realizada por el Ingeniero Evaluador, sobre la 

Obra “Construcción y Equipamiento Centro de Apoyo Integral Comunidad Santa 

Ana la Vieja”,  se considera que la ejecución de la misma  se efectuó en estricto 

cumplimiento al contrato referente al precio y plazo establecido contractualmente. 

 

 De acuerdo a la evaluación técnica realizada por el Ingeniero Evaluador sobre las 

Planillas de Avance de Obra del proyecto “Construcción y Equipamiento Centro de 

Apoyo Integral Comunidad Santa Ana la Vieja”, se considera que existe coherencia 

entre los volúmenes certificados y cancelados a través de la Planilla de Liquidación 

Final vs. los volúmenes realmente ejecutados, sin embargo efectuadas diferentes 

inspecciones técnicas, realizadas por el Ingeniero Evaluador, se determinó una 

diferencia de volúmenes negativa, en relación a lo certificado en la última 

modificación al Contrato de Obra (Orden de Cambio N°2) y lo realmente ejecutado, 

causando una posible afectación al patrimonio del Estado de Bs4.913,20. 

 

Por la cuantía del monto determinado por una posible afectación al Patrimonio del 

Estado corresponde que el mismo sea recuperado mediante mecanismos alternos al 

de las acciones judiciales, para lo cual esta Unidad de Auditoria Interna emitirá la 

correspondiente nota informe una vez que el presente informe sea aprobado por la 

Contraloría General del Estado.  

 

 De las diferentes inspecciones técnicas realizadas a la obra, se advirtió filtraciones 

de agua hacia el interior de los ambientes, por ende el deterioro considerable de la 

obra a causa de la falta de mantenimiento periódico, como así también otras 

observaciones, por lo que se emitió una alerta a través de nota 

CITE:GOB.AUT.TJA/UAI/Nº0668/2023 a la MAE de la entidad, quien a su vez 

instruyo a  la Sub Gobernación de Cercado el cumplimiento de las recomendaciones 

vertidas en la misma, producto de ello,  la Sub Gobernación realizo diferentes 



 

acciones paliativas, sin embargo no fueron cumplidas a totalidad, por lo que serán 

sujeto de verificación de su cumplimiento a finales de la gestión 2024. 

 

 Respecto al uso de la obra, de acuerdo a lo certificado por la Sub Gobernación de 

Cercado y autoridades de la Comunidad a través del Acta  de fecha 12 de noviembre 

de 2023, la obra esta siento utilizada en actividades como ser: Reunión de regantes, 

fiestas y actividades religiosas, visita de médicos para la atención de salud, 

Reuniones del PAR, Clases de CETHA, Clases de confirmación y primera 

comunión y la cancha es utilizada por los comunarios, por lo que se considera se 

utiliza de manera parcial, el resto de la construcción se encuentra sin 

funcionamiento por falta de equipamiento, situación que fue puesta a conocimiento 

de la MAE a través nota CITE:GOB.AUT.TJA/UAI/Nº0668/2023 recomendación 

que igualmente será sujeto de verificación de su cumplimiento a finales de la 

gestión 2024, toda vez que es importante mencionar, que se considera que el 

cumplir la recomendación emitida por esta Unidad de Auditoria Interna respecto al 

uso, conlleva un periodo  de tiempo para que la Sub Gobernación de Cercado pueda 

programar o gestionar recursos para el equipamiento del Centro y este funcione en 

su totalidad . 

RECOMENDACIÓN  

En virtud a los aspectos observados recomendamos al Señor Gobernador del Gobierno 

Autónomo Departamental de Tarija; instruir y asegurarse cumplimiento de las 

recomendaciones emitidas a través de nota CITE:GOB.AUT.TJA/UAI/Nº0668/2023 y 

remite nota CITE: GADT/SC/L.M.C/Nº669/2023, las cuales serán sujeto de verificación a 

finales de las gestión 2024.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tarija, diciembre 2023 


