
  

 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
 
 

ENTIDAD:                        Gobierno Autónomo Departamental De Tarija   
 

INFORME:                 Relevamiento de Información Específico Nº 07/2022 

CORRESPONDIENTE:         Relevamiento de Información Específico del proyecto “2012 - 

Construcción Sistema de Riego Guadalquivir - CENAVIT- 

Calamuchita”  

  
PERIODO: Por el periodo comprendido: del 17 de diciembre de 2013 (orden 

de proceder) al 01 de octubre de 2021 (pago certificado de avance 

de obra Nº 64 – cierre) 

  
OBJETIVO:                   El objetivo es determinar el grado de auditabilidad del proyecto 

“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO GUADALQUIVIR – 

CENAVIT – CALAMUCHITA”, del periodo 2013 a 2020, así 

como la existencia de información y documentación necesaria y 

suficiente para ejecutar la auditoria.  

OBJETO:                     El objeto del presente relevamiento es toda la documentación que 

respalda el proceso de ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA DE RIEGO GUADALQUIVIR – CENAVIT – 

CALAMUCHITA” de la gestión 2013. La documentación sujeta a 

análisis es la siguiente: 

 Contrato de Obra. 

 Designación del Fiscal de Obra. 

 Orden de Proceder para el CONTRATISTA emitida por la 

Supervisión Técnica. 

 Boletas de Garantía (Correcta Inversión de Anticipo y 

Cumplimiento de Contrato), de todo el periodo de ejecución de 

la Obra. 

 Informes Técnicos mensuales elaborados por la Supervisión 

Técnica y Fiscal de Obra.  

 Comprobantes contables con sus respectivas Planillas de 

Avance de Obra (PAO con documentos y respaldos del 

Contratista, Supervisión y Fiscal de Obra). 

 Modificaciones al Contrato (con documentos y respaldos del 

Contratista, Supervisión y Fiscal de obra), generados durante 

la ejecución de obra, como ser: 

 Contratos Modificatorios. 



  

 

 

 Órdenes de Cambio. 

 Órdenes de Trabajo. 

 Aprobación de las modificaciones realizadas al Contrato por 

parte del Sub Gobernador de Uriondo. 

 Acta de Recepción Provisional 

 Acta de Recepción Definitiva  

 Libros de Órdenes. 

 Planilla de Liquidación Final de Obra. 

ALCANCE DEL EXAMEN: El alcance del presente relevamiento corresponde al periodo que 

contempla la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA DE RIEGO GUADALQUIVIR – CENAVIT – 

CALAMUCHITA”, fecha de inicio: 17 de diciembre de 2013 

(orden de proceder) al 01 de octubre de 2021 (pago de la última 

Planilla de Avance de Obra Nº 64 – Cierre) 

 
RESULTADOS:        

Como resultado del Relevamiento de Información, realizado a la Obra 

“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO GUADALQUIVIR – CENAVIT – 

CALAMUCHITA”, se ha podido apreciar que la obra se encuentra concluida 

físicamente y cancelada en un 100% y se realizó la restitución total del anticipo. 

Sin embargo, la misma sigue figurando en los estados financieros como en 

proceso de ejecución. 

 

El Ing. Evaluador de la Unidad de Auditoría Interna ha realizado la verificación 

física de la obra emitiendo el Informe Técnico N° IT/LAG/06/2022 de fecha 14 de 

julio de 2022, en el mismo indica que las verificaciones realizadas a la ejecución 

de la obra, solamente se efectuó a algunos ítems que no son relevantes, debido a 

que para realizar una revisión a los ítems más significativos se requiere de un 

equipo topográfico y de esclerómetro, por la magnitud de la obra, los mismos 

fueron solicitados, pero no se pudo contar con esos equipos; sin embargo, de los 

items verificados, algunos tienen diferencias que no son significativas.  

 

Asimismo, respecto a las denuncias efectuadas por ASOPRU a la ejecución de la 

obra, indica que la empresa subsano las observaciones realizadas. 

 

La ASOCIACION ACCIDENTAL GUADALQUIVIR realizo una demanda a la Sub 

Gobernación en la Sala Social ss Administrativa y Contenciosa Administrativa 

Primera del Tribunal Departamental de Justicia por la falta de pago de las 

planillas de avance de obra N° 50 (parcial) y de la 51 a la 64; emitiendo esta sala 

en fecha 24 de mayo, la sentencia Nº 5/2021, en la cual determina la cancelación 



  

 

 

de las planillas por Bs35.067.527,08 y el pago de Bs2.301.853,00 por concepto 

de intereses.  

 

Con la finalidad de dar cumplimiento con la sentencia, la Sub Gobernación de 

Uriondo, realizó un acuerdo de compromiso de pago con la Asociación Accidental 

Guadalquivir, llegando a un acuerdo de cancelar por concepto de intereses, un 

importe de Bs2.116.969,22, los mismos que fueron cancelados mediante 

comprobante N° 329 de fecha 06 de diciembre de 2021. 

 

De acuerdo a Informe Legal N° 18/2022 del Asesor Legal de la Unidad de 

Auditoría Interna de fecha 19 de diciembre de 2022, establece la existencia de 

indicios de responsabilidad por la función pública que asciende a la suma de 

Bs2.116.969,22 por los intereses cancelados en favor de la Asociación Accidental 

Guadalquivir, no pudiendo establecer los posibles involucrados debido a que no 

se pudo obtener una nota de renuncia a los intereses por parte de la empresa 

constructora, por la vacación judicial. 

 

Por lo expuesto el Relevamiento es Auditable, en lo que respecta a la cancelación 

de multas a la empresa Asociación Accidental Guadalquivir y no así por las 

denuncias realizadas.  

 

Respecto a la ejecución de la obra no se pudo realizar las mediciones a los ítems 
más relevantes por falta de equipo. 

 
 
 
 

Tarija, 30 de diciembre de 2022 

 
 


