



INSTRUCTIVO N° 067/2021

DE: Lic. Oscar Gerardo Montes Barzón
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA

A: Abg. Alan Echart Sossa
Director del SEDEGIA
Lic. Karina Patricia Liebers Cáceres
Secretaria Departamental de Planificación e Inversión
Lic. Erich Montaña Miranda
Secretario Departamental de Economía y Finanzas
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA

REF: CUMPLIMIENTO A NOTA CGE/SCAT/GAA-562/2021 DEL
SUBCONTRALOR DE AUDITORÍAS TÉCNICAS

FECHA: Tarija, 16 de diciembre de 2021

De mi consideración:

La Contraloría General del Estado a través de la Subcontraloría de Auditorías Técnicas está realizando la supervisión orientada a la mejora del estado ambiental del área del proyecto múltiple Huacata.

Recibimos la nota CGE/SCAT/GAA-562/2021 emitida por el Subcontralor de Auditorías Técnicas, informando que realizó la revisión a la información referida a las gestiones realizadas para la inscripción del Proyecto “Construcción sistema de tratamiento de aguas para afluentes del río Huacata” emitida por la Secretaría Departamental de Economía y Finanzas, en cuanto a la cancelación a la empresa encargada de elaborar el EDTP y SEDEGIA en cuanto al cronograma para la inscripción del proyecto a la siguiente fase de construcción, en tal sentido, y con la finalidad de dar cumplimiento a la solicitud efectuada por el Subcontralor de Auditorías Técnicas, se INSTRUYE a las autoridades arriba mencionadas, en el marco de sus funciones, realizar las acciones necesarias que coadyuven al logro de la inscripción del proyecto a su siguiente fase de construcción en la fecha estimada prevista, el cronograma propuesto por el SEDEGIA, es el siguiente:

N°	Actividad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
1	Gestiones para recabar requisitos para la inscripción del proyecto en el primer reformulado de la gestión 2022	X	X	X				
2	Inscripción en el Primer Reformulado d la Gestión 2022				X			

(*) El nuevo cronograma estaría sujeto a la fecha de apertura del presupuesto de la gestión 2022, según estimaciones de la Secretaria de Planificación e Inversión, el primer reformulado del 2022 sería en el mes de abril

Atentamente:

Lic. Oscar Gerardo Montes Barzón
GOBERNADOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA